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1
Y H T E E N V E T O   H A N K K E E S T A
Hankenumero 4303

Hankesuunnitelma Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankkeen alkuperäisen
hankesuunnitelman 11.10.04.

Hankesuunnitelman tarkistuksessa toiminnalliset, tekniset
ja taloudelliset tavoitteet päivitetään nykyisiä tarpeita ja
vaatimuksia vastaaviksi.

Muut selvitykset Alustava perustamistapa selvitys 12.05.08, Espoon
kaupunki, Geotekniikka.

 Ruotsinkielinen päivähoito ja opetuslautakunta on
hyväksynyt tarveselvityksen 16.11.03.

Käyttäjä  Espoon kaupunki, Svenska barn- och
utbildninigscentralen:
-Mårtensbro skola och daghem;  nykyinen toiminta siirtyy
uusiin tiloihin. Yksi päivähoitoryhmä lisätään (21 paikkaa)
-Sökövikens skola; nykyistä toimintaa varten rakennetaan
lisää tilaa.

Toiminta ja mitoitus Mårtensbron päiväkoti, koulu ja Sökövikenin koulu
muodostavat yhteistoiminnallisen kokonaisuuden.

päivähoito; 84 hoitopaikkaa (4 ryhmää)
1-6 -luokkien perusopetus; 430 oppilasta
7-9 -luokkien perusopetusta; 45 oppilasta
henkilöstömäärä; 21 päiväkoti, 50 koulu

Nykyiset tilat Alakoulu, esiopetus ja päiväkoti toimivat seitsemässä eri
rakennuksessa, joiden laajuus on yht. 3348htm2.

Sökövikenin yläkoulu toimii omassa kiinteistössään
koulurakennuksessa ja siirtokelpoisessa tilassa, laajuus
yht. 3193htm2.

Kiinteistön omistus Espoon kaupunki / Kiinteistöpalvelukeskus

Kiinteistötunnus 49-34-200-9

Kortteli ja tontti 34200 / 9

Osoite Rehtorinkuja 4, 02360 Espoo
Rehtorinpolku 4, 02360 Espoo

Asemakaava 22.04.86 vahvistettu
-opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue
(YO-1K).
-rakennusoikeus 10 000kem2
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-suurin sallittu kerrosluku 3

Tontin koko 19 211m2

Laajuus Ohjelma-ala; 4609ohm2

Bruttoala; 7730brm2 sisältäen ohjelmoitua käyttöä vaille
jäävät väestönsuojat.

-päiväkoti  680 ohm2      952 brm2
-alakoulu 3567ohm2   5493 brm2
-yläkoulu  362 ohm2   557 brm2
-väestönsuojat  243     m2   330 brm2
-yht.  koko hanke               4852    m2  7330 brm2

-alakoulu 8,3hym2/oppilas
-yläkoulu  10,6 hym2/oppilas koko Sökövikenin koulu
(ilman siirtokelpoista tilaa)

Huoneistoala-arvio; 6500htm2
-päiväkodin ja alakoulun tilojen huoneistoala-arvio on
6000htm2, jolla korvataan nykyiset tilat 3348htm2.
-yläkoulun tilojen huoneistoala-arvio on 500htm2, mikä
tulee nykyisten tilojen  3193htm2 lisäksi.

Tavoitetilavuus; 32 300m3.

Tavoitehinta 19,0M€ (85,0 KL/ 05.2008)
-3900€/ohm2
-2590€/brm2

Koulun osuus on 15,52M€.
-32 670€/oppilas

Päiväkodin osuus on 2,65M€.
-31 545€/hoitopaikka

Ohjelmoimaton väestönsuoja 830 000€

Erillishinnat
- energiatehokkuustoimenpiteet (vaipan lämmöneristyksen
parannukset sekä kallioenergiaratkaisu) 440 000€
-tuotantokeittiö ja tarjoilutila (tilat ja laitteet) 1 500 000€
-väestönsuojan lisäkustannukset huomioiden että
väestönsuojat ovat osittain hyötykäytössä 1 190 000€
-yleinen jalankulkuraitti, Rehtorinpolku urheilupuiston ja
Rehtorinkujan väliseltä osuudelta 28 000€
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2.
Y L E I S T Ä

2.1 HANKKEEN OSAPUOLET
Käyttäjät:
Espoon kaupunki; Svenska barn- och utbildninigscentralen
-Mårtensbro skola och daghem; nykyinen toiminta siirtyy uusiin tiloihin.
-Sökövikens skola; nykyistä toimintaa varten rakennetaan lisää tilaa.

Hankesuunnitelman laadinta:
Espoon kaupunki, Teknisen keskuksen talonsuunnittelu

2.2 PÄÄTÖKSET JA SELVITYKSET
Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt hankkeen alkuperäisen hankesuunnitelman
11.10.04.

2.3 HANKKEEN TARPEELLISUUS, KIIREELLISYYS JA RAHOITUS
Hankesuunnitelman tarkistuksessa toiminnalliset, tekniset ja taloudelliset tavoitteet
päivitetään nykyisiä tarpeita ja vaatimuksia vastaaviksi.

Nykyinen Mårtensbron koulu- ja päiväkotitontti (kortteli 3434 tontti 1) kaavoitetaan
asuinkäyttöön osana Espoonlahden keskustan kehittämishanketta. Uudisrakennus
toteutetaan uudelle rakennuspaikalle periaatteessa asuinrakennusoikeuden
myynnistä saatavilla tuloilla. Asuntokortteleita ei voida myydä ja toteuttaa ennen kuin
korvaava koulu ja päiväkoti on rakennettu. Korvaavan koulun rakentaminen määrittää
koko keskustan kehittämisen aikataulua.

Koulu on rakennettu 1975 ja laajennettu 1984. Mårtensbro daghem toimii alun perin
1984 rakennetuissa tiloissa. Tilanpuutteen vuoksi koulu ja päiväkoti toimivat tällä
hetkellä 7 eri rakennuksessa osoitteessa Ulappakatu 2 ja Rehtorikuja 4. Mårtensbro
skola on priorisointilistan kärkisijoilla (tekninen kunto, toimivuus,
terveellisyys/sisäilmasto, turvallisuus puutteelliset).

3.
R A K E N N U S P A I K K A

3.1 SIJAINTI JA HALLINTA
Tontti, kortteli 34200 tontti 9, sijaitsee Espoonlahdessa Koulumäellä
Espoonlahdentien ja Soukanväylän risteyksen eteläpuolella. Tontin itäpuolella on
Espoonlahden urheilupuisto. Postiosoite on Rehtorinkuja 4, 02360 Espoo ja
Rehtorinpolku 4, 02360 Espoo.

Tontti on Espoon kaupungin omistuksessa ja hallinnassa. Tontti on rekisteröity
02.07.04

3.2 KAAVA- JA KIINTEISTÖTIEDOT
Tontilla on voimassa oleva 22.04.86 vahvistettu Espoonlahden koulukeskus niminen
asemakaava, jonka mukaan tontti on opetustoimintaa palvelevien rakennusten
korttelialue (YO-1K).
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Tontin rakennusoikeus on 10 000kem2 ja suurin sallittu kerrosluku 3.  Tontin
eteläpuolella on istutettava alueen osa sekä luonnonmukaisena säilytettävä alueen
osa (s-1), joka on hoidettava niin ettei maiseman luonne oleellisesti muutu.
Rakennusalan läpi on johtoa varten varattu alueen osa, jossa kulkee päävesijohto.
Tontin länsireunassa kulkee kaavaan merkitty vaara-alueen raja, joka ei aiheuta
toimenpiteitä.

Autopaikkoja on rakennettava vähintään 1ap/150kem2.

3.3 TONTIN OMINAISUUDET JA KÄYTTÖ
Koko tontin koko on 19 211m2.

Tontilla on Mårtensbron koulun kolme väliaikaista koulutilaa, joiden purkaminen
kuuluu kouluhankkeeseen.  Tontin läheisyydessä on muita kouluja; Sökövikenin
yläkoulu, Espoonlahden lukio ja yläkoulu, Koulumäen alakoulu ja Espoon
liiketalousinstituutti.

Koulu- ja päiväkotirakennus sijoitetaan päävesijohdon pohjoispuolelle ja pihat
eteläpuolelle mm. nykyisten Mårtensbron koulun tilapäisten tilojen paikalle. Kaavassa
istutettavaksi merkitty alue samoin kuin luonnonmukaisena säilytettävä alue (s-1)
hyödynnetään koulun- ja mahdollisesti päiväkodin luonnonmukaisena pihan osana
kuten nykyäänkin.

Tontilla on korkeuseroja 4 metriä ja kalliopintoja paljastuneena. Tontin pohjoiskulma
on luonteva ja pienilmastollisesti suotuisa rakennuksen paikka. Rakennus sijoittuu
korkeimmalle tontinosalle, mistä avautuu pitkiä näkymiä laaksoon, urheilupuistoon ja
lounaaseen viettävälle pihalle. Tontin pohjoiskulmassa melutaso ylittää 55db, mikä on
huomioitava rakennuksen massoittelussa ja pihojen suuntauksessa.

Rakennuspaikalla tontin pohjaolosuhteet ovat hyvät. Rakennus voidaan perustaa
maanvaraisesti. Kohdissa, joissa kallion pinta nousee perustustason yläpuolelle,
louhitaan kallio ylisyväksi siten, että perustusten alle saadaan tehtyä vähintään 300
mm paksu tiivistetty murskearina.

Alapohjat voidaan tehdä maanvaraisina. Viemärilinjojen kohdilla varaudutaan
louhintaan.

Pohjavesi liikkuu kallioisilla alueilla tulva-aikoina lähellä maanpintaa. Pintavesien ja
kallionpintoja pitkin valuvien vesien pois johtamiseen on syytä kiinnittää erityistä
huomiota.

Laajennukseen ei varauduta, koska tilaa rakennuspaikalla ei ole.

Tontin itäpuolella on Espoonlahden urheilupuisto. Koska liikuntakenttä ei mahdu
koulutontille, sovitaan koulun käyttövuoroja urheilupuiston kentille.

3.4 LIIKENNE JA PAIKOITUS
Koululle ja päiväkodille saadaan ajoliittymä ainoastaan Rehtorinkujalta. Koulun ja
päiväkodin autopaikat, noin  45 ap, sijoitetaan siten ettei tontin sisäosiin tarvitse ajaa.
Saatto- ja huoltoliikenne suunnitellaan sujuvaksi ja turvalliseksi eikä se saa ristetä
jalankulku- ja pyöräilyreittien kanssa.
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Tontti on kävelyteitse hyvin saavutettavissa etelä-, länsi ja pohjoispuolelta
(Espoonlahdentien alikulun kautta). Yleinen jalankulkuyhteys, Rehtorinpolku,
rakennetaan urheilupuiston ja Rehtorinkujan väliseltä osuudelta.

Polkupyöräpaikkoja sijoitetaan tarvittava määrä. Tontti on kävelyteitse hyvin
saavutettavissa etelä-, länsi ja pohjoispuolelta (Espoonlahdentien alikulun kautta).

3.5 KUNNALLISTEKNIIKKA
Vesi-, viemäri-, kaukolämpö ja sähköliittymät sijaitsevat tontin länsireunaa kulkevan
kevyenliikenteen raitilla. Rakennuspaikan läpi kulkevaa päävesijohtoa ei siirretä.

3.6 VAIKUTUKSET LUPAMENETTELYYN
Tiedossa ei ole tarvetta kaavamuutokseen eikä poikkeuslupaan.

4.
T O I M I N N A N   K U V A U S

4.1 MITOITUSHENKILÖMÄÄRÄ
Mårtensbro skola por* henkilömäärä
esiopetus 3 60
1-6 luokat 17 350
erityisopetus 2 20

430 yht.

Sökövikens skola
7-9 luokat 45

koulujen oppilasmäärä yht. 485
koulujen henkilökunta yht. 50

Mårtensbro daghem lasta/ryhmä ryhmät henkilömäärä
hoitopaikat 21 4 84
henkilökunta 21

*por = perusopetusryhmä

4.2 TOIMINNAN KUVAUS
Mårtensbro skola och daghem muodostaa yhteistoiminnallisen kokonaisuuden.
Rakennuksessa järjestetään ruotsinkielistä päivähoitoa 0-5 -vuotiaille  ja peruskoulun
1-6- luokkien opetetusta sekä esi- ja eritysopetusta sekä Sökövikenin koulun 7-9 -
luokkien aineopetusta.

Lasten toiminta jäsennetään ikäryhmittäin 0-5, 6-8 ja 9-15 -vuotiaat. Päiväkodissa
toimii neljä ryhmää, joista yksi voi olla avointa päivähoitoa. Erityisesti 6-8 -vuotiaiden
hoidossa ja opetuksessa päiväkoti ja koulu toimivat joustavasti yhteistyössä tukien
lapsen kokonaiskehitystä. Esiopetus toteutetaan yhteistyössä 1-2 luokkien opetuksen
kanssa. Koulussa järjestetään 6-vuotiaiden kokopäivätoimintaa ja siellä toimii
iltapäiväkerho 1-2 -luokkien oppilaille.

9-12 -vuotiaiden toiminta painottuu kotiluokkiin. Luokka-asteelta toiselle siirryttäessä
erikoisluokkia käytetään yhä enemmän. Aineopetustiloja ja erikoisluokkia käyttävät 9-
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15 -vuotiaat ala- ja yläkoululaiset. Sökövikens skola toimii jatkossakin pääasiassa
nykyisissä tiloissa, mutta ala- ja yläkoulujen toimintaa kehitetään kohti yhtenäistä
peruskoulua.

Toiminta rakennuksessa voi vaihdella vuosien kuluessa. Päivähoitopaikkojen määrä
voi laskea ja oppilaspaikkatarve kasvaa sekä oppilaiden ikärakenne vaihdella.
Rakennuksen tulee sallia tilojen joustava käyttö; osaa päivähoitotiloista voidaan
käyttää opetukseen ja opetustiloja eri ikäryhmien opetukseen.

Päiväkodin ja koulujen muodostamassa yhteisössä toimitaan vuorovaikutteisesti
aikuisten ja eri-ikäisten lasten ja nuorten kesken. Tavoitteena on hoito- ja
opetushenkilökunnan, hallinnollisen henkilökunnan sekä koko työyhteisön
vuorovaikutteisuus ja osaamisen hyödyntäminen moniammatillisesti.

Koulutoiminnan ohella koulurakennusta ja pihoja käytetään opiskelu- ja
harrastustoimintaan, kokouksiin ja muihin tilaisuuksiin.

Oppimiskäsitys ja siihen liittyvä arvomaailma ja pedagogiikka kehittyvät ajan
kuluessa. Oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen
rakennusprosessiksi. Oppiminen on seurausta oppilaan aktiivisesta ja
tavoitteellisesta toiminnasta ja oppija on oppimisprosessin subjekti.

Oppimista tapahtuu tavoitteellisena opiskeluna erilaisissa tilanteissa itsenäisesti,
opettajan ohjauksessa sekä vuorovaikutuksessa opettajan ja ryhmän toisten
oppilaiden kanssa. Oppiminen on tilannesidonnaista, ja yhä enemmän kiinnitetään
huomiota siihen, miten suuri vaikutus on muulla, virtuaalisella ja todellisella
ympäristöllä oppimiseen.

Peruskoulussa opettamisen ja oppimisen menetelmät ovat monipuolisia. Opettaja
opettaa luokassa ryhmää, mutta sen lisäksi on tutkimustoimintaa ja kokeellista
työskentelyä itsenäisesti ja pienryhmissä. Tietokoneet, internet ja muut virtuaaliset
tietolähteet ovat arkea ja käytettävissä kaikissa tiloissa ja toiminnoissa.
Vuorovaikutustaitoja, ilmaisutaitoa, käden ja kehon taitoja sekä taidetta painotetaan
aikaisempaa enemmän. Perinteisen ainejaon rinnalle tulee aihekokonaisuuksia.

5.
S U U N N I T T E L U T A V O I T T E E T

5.1 YLEISET TAVOITTEET
Koulurakennuksen ja ulkoalueiden suunnittelussa pyritään arkkitehtonisiin ja teknisiin
ratkaisuihin, jotka ovat kauniita ja kestäviä, ympäristö- ja käyttäjäystävällisiä sekä
energiaa säästäviä. Rakennus suunnitellaan esteettömäksi.

Koulurakennus suunnitellaan osaksi alueella asuvien ihmisten elinympäristöä. Se on
myös viesti oppimisen ja oppijoiden arvostuksesta.

Kohde on arkkitehtuuriltaan normaalia tavoitetasoa, luokka A. Rakennesuunnittelun
vaativuusluokka on A, hanke sisältää vaatimus luokan AA rakenteita (RakMk A2)

Koulun suunnittelussa noudatetaan Teknisen keskuksen Talonsuunnittelun
Koulurakennusten suunnitteluohjetta.
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Elinkaari- ja energiatehokkuustavoitteet
Rakennuksen ja pihan elinkaaritaloudellinen tarkasteluaika on 50 vuotta (25+25
vuotta) ja primäärisesti kantavien rakenteiden (perustukset ja kantava runko) osalta
100 vuotta. Tavoitteena on elinkaariedullinen ja energiatehokas rakennus, mihin
pyritään seuraavin keinoin:

1.arkkitehtoniset ratkaisut
Rakennus suunnitellaan kompaktiksi ja vaipan ala optimoidaan. Tilat sijoitellaan,
ikkunat suunnataan ja suunnitellaan lämpötalouden ja luonnonvalon hyödyntämisen
kannalta oikein. Ikkunoiden suuntausta aamuauringon suuntaan vältetään.
Lämpökuormaa tuottavat tilat kuten tuotantokeittiö, kotitalousluokka ja tietotekniikan
luokka suunnataan viileään ilmansuuntaan. Auringon aiheuttamaa ylilämpeneminen
ehkäistään ulkopuolisella aurinkosuojauksella.

2. muuntojoustavuus
Runkojärjestelmä (pysty- ja vaakarakenteet) valitaan siten että se sallii joustavan
käytön ja myöhempiä tilamuutoksia (pitkät jännevälit, kerroskorkeus 3,9m  ja
hyötykuormamitoitus 4kN/m2). Talotekniikan nousukuilut keskitetään.

3. hyvä lämmöneristys ja tiiveys
Rakennuksen lämmönläpäisykertoimia parannetaan keskimäärin 30%
Rakennusmääräyskokoelman C3 -kohdan vaatimuksiin verrattuna (ks. kohta 5.5).
Rakennus suunnitellaan tiiviiksi, erityisesti lävistykset ja saumat. Tavoitteeksi
asetetaan ilmavuotoluvun arvo n50 = 1 1/h (rakennuksen vaipan läpi virtaa yksi
rakennuksen ilmatilavuus tunnissa paine-eron sisä- ja ulkoilman välillä ollessa 50 Pa).
Tiiveyden toteutuminen varmistetaan rakennusvaiheessa mittaamalla.

Kohtien 1 ja 3 keinoilla saavutetaan noin 30%:n parannus vuotuiseen
ominaislämmönkulutukseen verrattuna rakennusmääräysten tasoon.

4. ilmanvaihdon energiatehokkuus
Ilmanvaihdon energiatalous huomioidaan jakamalla laitos käyttövyöhykkeisiin sekä
lämmön talteenotolla.

5. ylläpidettävyys ja huollettavuus
Kiinteistö, rakennus ja pihat, suunnitellaan helposti huollettavaksi ja ylläpidettäväksi.
Materiaalit valitaan siten, että uusimistarve on normaalia kunnossapitoa.

Tavoitteena on terveellinen ja puhdas sisäilma. Tähän pyritään sekä teknisten
järjestelmien, tilojen sijoittelun että materiaalivalintojen keinoin.

Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään huomiota hyvään sisäilmastoon ja
terveisiin rakenteisiin.

5.2 KAUPUNKIKUVALLISET TAVOITTEET
Kaavassa ei ole todettu kaupunkikuvallisia tavoitteita.

Rakennus sijoittuu näkyvästi pääväylien, Espoolahdentien ja Soukanväylän,
risteyksen tuntumaan sekä rajaa urheilupuiston pitkää avointa näkymää.
Rakennuksen tulee luoda paikalle omaleimasta identiteettiä. Rakennus on kaksi- tai
kolmikerroksinen, mittakaavaltaan inhimillinen ja tunnelmaltaan lämminhenkinen.
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5.3 TILATAVOITTEET
Hyvä oppimisympäristö muodostaa avoimen sekä helposti hahmotettavan ja
hallittavan kokonaisuuden. Tilat jäsennellään eri-ikäisille ja eri toiminnoille varattuihin
alueisiin jotka kuitenkin liittyvät toisiinsa muodostaen kokonaisuuden, jossa
kouluyhteisö toimii.

Kaikkien tilojen tulee samalla olla niin yleispäteviä, että niiden käyttö on joustavaa ja
toiminnan organisointi ja tavat voivat ajan kuluessa muuttua.  Hyvät koulutilat
houkuttelevat aktiivisuuteen sekä tarjoavat lapsille ja henkilökunnalle myös
mahdollisuuden muokata ympäristöä. Rakennus suunnitellaan kestämään aikaa sekä
teknisesti että toiminnallisesti.

Koulun tilat suunnitellaan viihtyisiksi, virikkeisiksi ja mielihyvää herättäviksi.
Mittakaava ja huonekorkeus sekä akustiikka vaikuttavat tilakokemukseen. Tilat
sijoitetaan siten, että kulkureitit ovat lyhyitä ja selkeitä eikä risteävää liikennettä
synny; näin luodaan rauhallinen ja hallittava, vaikkakin iso ja monitahoinen
tilakokonaisuus.

Koulussa tulee olla selkeästi hahmotettava pääsisäänkäynti. Ruokasali, kirjasto, aula
muodostavat keskeisen tilakokonaisuuden. Pääsisäänkäynnistä johdetaan sujuvat
yhteydet näiden lisäksi hallinto- ja kuntalaiskäytön tiloihin.  Tilat jäsennellään 0-5 -
vuotiaiden (päiväkoti), 6-8 -vuotiaiden, 9-12 -vuotiaiden sekä aineopetus- ja
erikoisluokkien alueisiin. Erityisopetusryhmiä ja pienryhmiä varten varatut tilat
sijoitetaan eri ikäryhmien 6-12 -vuotiaiden alueille kotiluokkien joukkoon. Tilat
suunnitellaan siten, että osaa päivähoitotiloista voidaan käyttää opetukseen ja
opetustiloja eri ikäryhmien opetukseen. Myös yhteiset aulatilat, soluaulat ja kulkutiet
ovat tärkeitä oleskelu- ja kohtaamispaikkoja.

Ulkopuolisessa käytössä ovat liikuntatilat, taito- ja taidetilat, sekä ruokasali ja
näyttämö. Liikuntasali puku- ja varastotiloineen suunnitellaan erilliseksi
toiminnalliseksi osastoksi, jossa on oma sisäänkäynti ja yhteys välituntipihoille ja
liikuntakentille. Myös muut ulkopuolisen käytön tilat pyritään osastoimaan
toiminnallisesti.

Ääntä tuottavat ja hiljaisuutta tarvitsevat tilat sijoitetaan erilleen. Erilaisia
äänimaailmoja voidaan eristää puskurivyöhykkein ja ääneneristysrakentein.

Koulutilojen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä toteutetaan mm. lasiseinillä ja –ovilla,
siirtoseinillä ja kaksoisovilla luokkien tai luokkatilan ja aulan välillä. Yhdistämisen
tarve ja ratkaisu riippuvat tilojen luonteesta ja käytöstä.  Läpinäkyvyys ja yhteydet
koulun ja ulkotilojen tai ympäröivän kaupunkitilan välillä on myös mahdollista.

Luonnonvaloa hyödynnetään valaistukseen ja lämmitykseen, mutta se vaikuttaa
myös tilojen tunnelmaan, työskentelyolosuhteisiin ja viihtyvyyteen.

Sisä- ja ulkotilat suunnitellaan helposti valvottaviksi, katvealueita vältetään. Tilojen
toiminnallinen ryhmittely, tilojen avoimuus ja läpinäkyvyys, sujuvat kulkureitit ja riittävä
valaistus edistävät sekä tilojen hallittavuutta että turvallisuutta.
Paloturvallisuusmääräykset osaltaan vaikuttavat tilojen jäsentelyyn. Rakennuksen
huolto- ja tavarankuljetusreitit suunnitellaan sujuviksi ja tehokkaiksi.
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0- 5 vuotiaiden alue
Päiväkodin tilat ryhmitellään neljäksi kotialueeksi, jotka suunnitellaan soveltuviksi eri-
ikäisten lasten ryhmille.

Kotialueen tilojen tulee tarjota mahdollisuuksia päivän rytmittämiseen leikin ja levon
vuorotteluun, ohjatun toiminnan ja liikkumisen lisäksi pienessä ryhmässä olemiseen,
itsekseen leikkimiseen ja lepoon.

Tilaratkaisut tukevat lasten oman leikin syntyä ja mahdollistavat luovan leikin. Tila
muuntuu esimerkiksi kotileikistä, inkkarileikkiin ja hevostallista sählyturnauksen
pitopaikaksi lasten toimesta. Lapsi on tilassa aktiivinen toimija, tunnelmien ja
tilanteiden luoja.

Tila- ja sisustusratkaisut houkuttelevat lasta oppimaan tutkimalla ja kokeilemalla.
Käden taitojen harjoittaminen sekä arkiaskareet ovat luonteva osa lasten elämää.
Materiaalivalinnat, valot ja värit houkuttelevat lasta vaikuttamaan oman
oppimisympäristön luomiseen ja muuntamiseen.

Kotialue jäsennetään leikkitilaksi ja lepotilaksi. Leikkitilassa pelataan, leikitään ja
ruokaillaan.  Lepotila on pääasiassa lepoa ja rentoutumista varten. Pienryhmätilat
sijoitetaan siten, että myös muut ryhmät voivat niitä käyttää. Tavoitteena on että eri
lapsiryhmien leikkihuoneet voidaan pareittain avata siirtoseinällä yhdeksi tilaksi.

Kuraeteiset toimivat paitsi sisäänkäynteinä märkien ja kuraisten vaatteiden huolto- ja
säilytystiloina. Kahdella ryhmällä voi olla yhteinen kuraeteinen. Yksi
päivähoitoryhmistä voi käyttää koululaisten kanssa yhteistä kuraeteistä. Kuraeteiset
johtavat suoraan päiväkodin aidatulle pihalle.

Eteisiin sijoitetaan lasten naulakot ja lokerikot. Eteisessä myös vanhemmat tapaavat
henkilökuntaa, vaihdetaan kuulumisia ja keskustellaan. Hoitohenkilökunnalle
järjestetään vaatekomerot eteiseen. Henkilökunnan pukukaapit sijoitetaan yhteiseen
sosiaalitilaan väestönsuojaan.

Kotialueilla on kaksi erillistä wc-tilaa, joista toinen liittyy pesutilaan, toinen
kuraeteiseen.

Kotialueen aulat, käytävät, eteiset, kuraeteiset  ja niihin liittyvät sopit ja syvennykset
suunnitellaan leikkiin ja oleskeluun sopiviksi.

Yksi kotialueista voi toimia avoimena päiväkotina. Alue tulee olla suljettavissa omaksi
toiminnalliseksi osastokseen, jossa on invawc ja kotikeittiöllä varustettu pienryhmätila.

Päiväkoti käyttää liikuntasalia, näyttämöä sekä toimintatila yhteiskäyttöisesti koulun
kanssa.

Päiväkodin tiloista järjestetään sujuvat yhteydet yhteiskäyttöisiin hallintotiloihin, jossa
sijaitsevat henkilökunnan taukotilat.

6- 8 vuotiaiden alue
Alakoulun perusopetustilat ryhmitellään 6-8 -vuotiaiden ja 9-12 -vuotiaiden
kotialueiksi, joissa on kotiluokat (5-6 -luokkaa), yhteistä aulatilaa, naulakot ja wc-tilat
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sekä mahdollisesti oma sisäänkäynti. Kotiluokkia varaudutaan yhdistämään
siirtoseinin. Luokkien lomissa sijaitsevat ryhmähuoneet, jotka toimivat oppilaiden
pienryhmätiloina ja opettajien työtiloina.

Aula- ja käytävätiloja käytetään toimintaan ja oleskeluun. Luokkahuoneiden ja
käytävä/aulatilojen välille tarvitaan näköyhteys. Aulojen tulee avautua muihin koulun
tiloihin.

Iltapäivätoiminta käyttää pääasiassa esiopetuksen tiloja. Iltapäivätoiminnan ja
esiopetuksen luonne poikkeaa varsinaisesta opetustoiminnasta. 6–7 -vuotiailla tulee
olla mahdollisuus leikkiin ja vapaamuotoiseen toimintaan, hiljaiseen työskentelyyn ja
joskus myös lepoon.  Iltapäivätoiminnan tukikohta on pienoiskeittiöllä varustettu
toimintatila, on myös päiväkodin käytössä.

6-8 -vuotiaiden alueelle on oma sisäänkäynti välituntipihalta.

9-12 vuotiaiden alue
9-12 -vuotiaiden toiminta painottuu kotiluokkiin, ks. edellinen kohta. Luokka-asteelta
toiselle siirryttäessä erikoisluokkia käytetään yhä enemmän, joten alueelta tulee olla
sujuvat yhteydet ainekohtaisiin opetustiloihin.

Käden taitojen ja taiteen alue
Tekstiilityön, teknisen työn, kuvataiteiden ja musiikin tilat suunnitellaan
kokonaisuudeksi, jota käyttävä alakoululaiset ja esioppilaat. Sillä on myös muuta ilta-
ja viikonloppukäyttöä, joten sujuva sisäänkäynti ja hyvä valvottavuus ovat suotavia.

Musiikkiluokka toimii myös ilmaisutaidon opetustilana. Musiikin välinevarasto /
soittotila erotetaan tilasta liukuovin.

Teknisen työn tilat sijoitetaan rakennukseen, siten että melu haittaa mahdollisimman
vähän muuta toimintaa. Teknisen työn tiloista tarvitaan yhteys huoltopihalle.

Pienoiskasvihuone sijoitetaan keskeisesti rakennukseen ja suunnataan aurinkoiseen
ilmansuuntaan.

Fysiikka/kemia
Fysiikka/kemia -luokka on ala- ja yläkoulun yhteiskäytössä. Luokassa on laborointi- ja
opetustiloja noin 24 oppilaan ryhmille.

Kotitaloustila
Kotitaloustila on yläkoulun käytössä. Tiloissa voidaan järjestää myös kerhoja,
kursseja ja tapahtumia kuntalaisille. Työpisteet suunnitellaan 16 oppilaalle (neljä
kotikeittiötä).

Kirjasto ja tietotekniikan luokka
Koulukirjaston tärkeimmät tehtävät ovat tiedonhaun opiskelu, itselle sopivan
lukemisen löytäminen, lukeminen ja kirjastonhoitajan työ eli kokoelman hallinta.
Kirjastoa käytetään luokittain, ryhminä ja itsenäisesti. Kirjastoon tulee mahtua
työskentelemään ainakin yksi opetusryhmä kerrallaan.

Eri-ikäisten aineisto jäsennetään kirjahyllyihin.  Kirjastoon suunnitellaan paikka
satutuntien, kirjavinkkausten ja tarinatuokioiden pitämistä varten sekä istuimia
lukemista ja rennompaa oleskelua varten.
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Tiedonhakua varten järjestetään atk-työpisteitä. Ryhmätyötä ja itsenäistä työtä varten
suunnitellaan pöytäryhmiä oppilaille. Lisäksi tarvitaan hiljainen tila läksyjen tekoon ja
kuulokkeilla kuunteluun.

Kirjaston hoitajalle erotetaan kirjaston pinta-alasta n.8 m² työtila.

Tietotekniikan opetustila sijoitetaan kirjaston viereen, jolloin tiloja voidaan hyödyntää
myös yhdessä.

Tietotekniikan luokka sijoitetaan rakennuksen viileämpään ilmansuuntaan,.
Oppilastyöpisteitä varataan vähintään 24 ja ne sijoitetaan niin, että opettaja näkee
suoraan oppilasnäytöille. Opetustilan keskelle on tällöin mahdollista saada 8-10
oppilaalle yhteistä opetustuokiota varten pöytä (irtokalustusta).

Keittiö ja tarjoilutila
Koulun keittiö on tuotantokeittiö, joka valmistaa ruokaa Mårtensbron alakoululle ja
päiväkodille sekä Koulumäen koululle (noin 700 annosta).  Päiväkodin lapset
ruokailevat omissa ryhmätiloissaan. Ruoka ja astiat kuljetetaan vanuilla päiväkodin
tiloihin. Kulkuyhteys tulee olla sujuva ja lyhyt.

Sökövikenin koulun kaikki oppilaat ruokailevat koulun nykyisissä tiloissa.

Keittiön sijoituksessa huomioidaan tavaraliikenne, huolto, riittävät lukolliset
ulkosäilytystilat, yhteys ruuan tarjoiluun ja astianpalautukseen sekä suuntaus (ikkunat
pohjoiseen tai itään).

Tarjoilulinjaston alue on suljettavissa omaksi erilliseksi tilakseen ruokasalista esim.
liukuovin. Se käsittää kaksi linjaa sekä erillisen dieettilinjan, joka on yhteydessä
keittiötiloihin

Ruokasali
Ruokasali on viihtyisä, rauhallinen, mittakaavaltaan pienille lapsille sopiva ja
akustisilta olosuhteiltaan miellyttävä tila. Tilan läpi ei ohjata sisäistä liikennettä.

Ruokasalin liikenne, jonotus jakelulinjastoille, liikkuminen ruuanjakelusta ruokapöytiin,
pöydistä astianpalautukseen ja pois ruokasalista suunnitellaan siten, että
ruokasalissa ei tungeksita eikä törmäillä.  Jonotus jakelulinjastoille pyritään
järjestämään käytävälle. Käsienpesumahdollisuus on sekä ruokasaliin tullessa että
astianpalautuksen yhteydessä.

Ruokailuajan ulkopuolella ruokasalia käytetään opetus- ja opiskelutiloina sekä koulun
ja muiden käyttäjien kokoontumistilana. Ulkopuolista käyttöä varten tehdään
ruokasalin läheisyyteen minikeittiö.

Astianpalautus erotetaan ruokasalista näkösuojaan seinämillä ja suljetaan
äänieristetyllä sälerullaverholla. Astiat palautetaan koreihin rullaradalle, joka vie ne
astianpesukoneeseen. Astianpalautuksen yhteydessä on jätteiden ja roskien lajittelu.

Liikuntatila aputiloineen ja näyttämö
Liikuntasali ja siihen liittyvä näyttämö palvelevat koulun liikunnan opetusta sekä
juhlatilaisuuksia. Näyttämö toimii päiväkodin salina.
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Liikuntasali aputiloineen suunnitellaan omaksi toiminnalliseksi osastokseen, johon on
erillinen sisäänkäynti. Liikuntasali on sähkökäyttöisellä poimuseinällä kahteen osaan
jaettava. Salin vapaa korkeus on vähintään 7m, myös salin jakoseinän kotelon
kohdalla.

Pelialueella ei saa olla vaaraa aiheuttavia ulokkeita. Lattiamateriaalin tulee olla
kestävä, helppohoitoinen ja hygieeninen.

Liikuntasalin akustiikka ja varustus suunnitellaan sekö liikunta- että juhlasalikäyttöön.
Sali varustetaan teleskooppikatsomolla. Salin muuntaminen käyttötarkoituksesta
toiseen suunnitellaan helpoksi ja vähän työtä edellyttäväksi.

Näyttämö on kiinteä korotettu näyttämö. Näyttämövarustus suunnitellaan
koulusuunnitteluohjeen mukaan. Järjestelmien tulee olla turvallisia ja mahdollisimman
helppoja käyttää.  Näyttämöä käytetään erikseen päiväkodin salina. Näyttämö on
erotettavissa liikuntasalista siirtoseinällä (52db). Lattiamateriaali on puuta ja tila
varustetaan suojattavilla tanssipeileillä ja tangolla. Näyttämölle tulee olla esteetön
pääsy.

Liikuntasalin oheistiloja ovat puku- ja pesutilat sekä varastot. Molemmista
pukuhuoneista tulee päästä molempiin liikuntatilan puoliskoihin. Oheistiloihin kuuluu
invawc, jossa on suihku ja pukeutumismahdollisuus. Pukutiloista suunnitellaan sujuva
yhteys kentille ja välituntipihalle.

Ulkourheiluvälinetila sijoitetaan siten, että on helposti myös ulkokautta tavoitettavissa
kentälle mentäessä.

Hallintotilat ja oppilashuollon tilat
Hallintotilat koostuvat toimistotiloista, koko henkilökunnan yhteisestä taukotilasta
sekä opettajien työskentelytiloista ja neuvottelutiloista. Hallintotilojen yhteydessä on
monistus- ja materiaalitilat. Opettajien työskentelytiloja opetusvälinevarastoineen
sijoitetaan opettajien tiimitiloiksi koulun eri alueille

Hallintotilat ja oppilashuollon tilat muodostavat alueen, jossa työskentelee sekä
koulun että päiväkodin henkilökuntaa. Hallintotiloihin liittyy neuvotteluhuone, joka on
päiväkodin, opettajien, kouluterveydenhoidon käytössä. Kulku neuvottelutilaan tulee
järjestää huomaamattomasti käytävältä, ei hallintotilojen kautta. Samoin käynti
oppilashuollon odotustilaan tulee järjestää hallintotiloista erilleen.

Tilaohjelma, liite 04.

5.4 PIHAN TAVOITTEET
Päiväkodille rakennetaan oma aidattu piha, joka jäsennetään 0-2 -vuotiaiden ja 3-5 -
vuotiaiden alueisiin.

Alakoulun piha suunnitellaan eri-ikäisten toimintaan sopivaksi.  Koulun pihalla
vietetään välitunteja ja pidetään oppitunteja ja oleskellaan myös kouluaikojen
ulkopuolella. Pihat rakennetaan monipuolisiksi, niissä on mahdollisuuksia liikuntaan,
leikkeihin, myös seurusteluun ja oleskeluun.  Piha suunnitellaan ensisijaisesti
oppilaiden käyttöön, mutta myös oppilaiden ja kaikenikäisten kuntalaisten vapaa-
ajanviettopaikaksi kouluajan ulkopuolella.
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Välituntipihan ohjeellinen laajuus on 5-10m2/oppilas. Välituntipihat sijoitetaan
aurinkoiseen ja pienilmastoltaan edulliseen, melulta ja tuulilta suojattuun suuntaan.
6-8 -vuotiaiden oppilaiden piha sijoitetaan sisäänkäyntien läheisyyteen.  Piha
suunnitellaan turvalliseksi ja helposti valvottavaksi, myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Katvealueita vältetään.

Opetus- ja esityskäyttöön suunnitellaan ulkoauditorio hyödyntäen maastonmuotoja..

Alakoulu käyttää viereisen liikuntapuiston kenttiä. Koulutontille suunnitellaan pieni
(noin 20x30m) pelikenttä, jota käytetään liikuntatunneilla ja välituntialueena.

5.5 TEKNISET TAVOITTEET
Perustamistapa ks. kohta 3.3. Hankkeesta on laadittu alustava perustamistapa
selvitys 12.05.08, Espoon kaupunki, Geotekniikka.

Rakennus on voi olla kolmikerroksinen. Kellari on mahdollista rakentaa. Alin sallittu
kuivatustaso ilman erillisiä selvityksiä on + 5.0.

Muuntojoustavuus ks. kohta 5.1.

Rakenteiden lämmönläpäisykertoimille asetettavat vaatimukset W/m2K:

RakMk C3 2007 koulurakennus
ulkoseinä 0,24 0,16
yläpohja, ulkoilmaan
rajoittuva alapohja

0,15 0,11

ryömintätilaan
rajoittuva
alapohja
(tuuletusaukkojen
määrä enintään 8
promillea
alapohjan pinta-alasta)

0,19 0,14

maata vasten oleva
rakennusosa

0,24 0,16

ikkunat 1,4 1,0
ovet 1,4 1,4

Julkisivut ovat pääosin kiviaineiset.

Märkätilojen seinät ovat kiviaineiset.

Lämpö- ja kosteustekninen suunnitteluluokka RF2.

Kosteuden välttämiseksi noudatetaan Espoon kaupungin ohjeilla ja määräyksillä
täydennettyä Suomen rakentamismääräyskokoelman osaa C2 (Kosteus, määräykset
ja ohjeet 1998).

Noudatetaan Rakennusten akustinen luokitus SFS 5907, 2004 luokkaa C.
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Paloluokka on P1.

Väestönsuojien suoja-alaksi arvioidaan 473m2 (630 henkeä x 0,75m2) ja kokonaisala
on noin 533m2. Väestönsuojan suojaluokka voi olla S3 tai S1. Taloudellisin ja
toimivin ratkaisu tutkitaan luonnosvaiheessa. Väestönsuojia käytetään
mahdollisimman tehokkaasti tilaohjelman mukaiseen käyttöön ja väestönsuojaan
sijoitettaviksi sopivat tilat on kirjattu tilaohjelmaan (280 ohm2). Osa väestönsuojaa jää
kuitenkin ilman tilaohjelman mukaista käyttöä.

Ääneneristäviä siirtoseiniä 3kpl h=3.5m max. ja 1kpl h=5m max.

Rakennus varustetaan invamitoitetulla hissillä. Myös näyttämölle vaaditaan esteetön
kulku.

Näyttämövarustus valkokangas, pimennysverhot, esirippu, taustaverho ja sivukatteet,
kaikki sähkökäyttöisiä. Päiväkodin käyttöön erillinen näyttämöverhokisko ja
tarvittaessa sähkökäyttöinen pimennysverho kuten myös musiikkiluokkaan.

Kouluun asennetaan aurinkoenergiankeräimet, joiden tuotto käytetään
kädentaidontiloissa. Sopivaan paikkaan suunnitellaan näyttötaulu lämpötiloista ja
energiantuotosta.

LVIA-tekniset tavoitteet, ks. liite 7
Sähkötekniset tavoitteet, ks. liite  8

6.
L A A J U U S T A V O I T T E E T
Tavoitelaajuus:
-päiväkoti  680 ohm2      952 brm2
-alakoulu 3567ohm2   5493 brm2
-yläkoulu  362 ohm2   557 brm2
-väestönsuojat  243     m2   330 brm2
-yht.  koko hanke               4852    m2 7330 brm2

-alakoulu 8,3hym2/oppilas
-yläkoulu  10,6 hym2/oppilas koko Sökövikenin koulu (ilman siirtokelpoista tilaa)
huoneistoala-arvio
-päiväkoti 8,0hym2/hoitopaikka (huom. keittiö ja kiinteistönhoidon tilat koulun
tilaohjelmassa)
-päiväkodin ja alakoulun tilojen huoneistoala-arvio on 6000htm2, jolla korvataan
nykyiset tilat 3348htm2.
-yläkoulun tilojen huoneistoala-arvio on 500htm2, mikä tulee nykyisten tilojen
3193htm2 lisäksi.
-koko hankkeen huoneistoala-arvio on yht. 6500htm2

Tavoitetilavuus 32 300m3.

Suunnitelmille asetetaan tavoitteeksi, että ohjelma-ala saavutetaan eikä bruttoalaa ja
tavoitetilavuutta ylitetä.
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7.
K U S T A N N U S T A V O I T T E E T
.
7.1 RAKENNUSKUSTANNUSENNUSTE (ILMAN ALV)
Tavoitehinta on 19,0M€ (85,0 KL/ 05.2008)
-3900€/ohm2
-2590€/brm2

Koulun osuus on 15,52M€.
-32 670€/oppilas

Päiväkodin osuus on 2,65M€.
-31 545€/hoitopaikka

Ohjelmoimaton väestönsuoja  830 000€

Erillishinnat
- energiatehokkuustoimenpiteet (vaipan lämmöneristyksen parannukset sekä
kallioenergiaratkaisu) 240 000€
-tuotantokeittiö sisältäen tarjoilutilan (tilat ja laitteet) 1 500 000€
-väestönsuojan lisäkustannukset huomioiden että väestönsuojat ovat osittain
hyötykäytössä 1 190 000€, 6,3% kokonaiskustannuksista
-yleinen jalankulkuraitti, Rehtorinpolku urheilupuiston ja Rehtorinkujan väliseltä
osuudelta 28 000€

7.2 KÄYTTÖKUSTANNUSENNUSTE
Ylläpito- ja käyttökustannusennuste 1 187 000€/v ja toimitilavuokra 1 565 306€/v.

7.3 KALUSTO- JA LAITEHANKINNAT
Ensikertainen kalustaminen ja varustaminen 700 000€.

8.
V E R T A I L U   H Y V Ä K S Y T T Y Y N   H A N K E S U U N N I T E L M A A N
Vertailu 11.10.04 hyväksyttyyn hankesuunnitelmaan
Hankkeen toiminta on kasvanut: yksi päivähoitoryhmä (21 hoitopaikkaa on lisätty).

Hankkeen hyötyala on pienentynyt 21m2. Tilatehokkuus on siis parantunut
(hym2/opp ja hym2/hoitopaikka)

Hankkeen bruttoala on kasvanut 300brm2, koska
-tehokkuus (e=hym2/brm2) on tarkistettu  nykytasoon (päiväkodissa e=1,4 ja
koulussa e=1,54)
-väestönsuojan pinta-ala on kasvanut henkilömäärän kasvun ja mitoitusperusteen
muutoksen vuoksi (noin 85brm2)
-energiatehokkuustavoitteiden vuoksi vaipan lämmöneristeet kasvavat

11.10.04 hankesuunnitelman tavoitehinta oli 13M€ KL 73 / 05.2004.(nykytasoon
indeksoituna 15,1M€). Tavoitehinta on kasvanut 3,9M€, noin 20,5%, koska
-laajuus on kasvanut
-tekniset vaatimukset ovat kasvaneet



Mårtensbro skola och daghem  - päivitetty hankesuunnitelma 10.06.08

18

9.
T A R V I T T A V A T   T O I M E N P I T E E T   J A   T I E D O T U S
Hankesuunnitelman hyväksymisestä tiedotetaan kaupungin normaalin
tiedotusmenettelyn mukaan. Lisäksi lakisääteiset lupa-asioihin, ym. liittyvät
tiedotukset ja kuulemiset.



2008
Vuosi

Lomake 6

Hankesuunnitelma

1. Hankkeen nimi

Mårtensbro skola och daghem - uudisrakennus

2. Toimiala / tulosyksikkö

svenska barn ovh
utbildningscentrale

3. Kaupunginosa

34

Kiinteistötunnus

49-34-200-6

Espoo - kaupunginosa - korttelin loppuosa - tontti

4. Kunnallistekniikka

Valmis
Puuttuu

5. Käyntiosoite

 Rehtorinpolku 4, 02360
Espoo

Postiosoite

PL      , 02070 ESPOON KAUPUNKI

7.  Hankkeen suuruus ja
kustannukset
(ilman ALV:a)

brm2 htm2 hym2 Kustannus-
arvio
(M€)

Uudisrakennus 7330 6300 4609 19, 0

Laajennus/lisärakennus

Muutos/peruskorjaus

6. Kaavatiedot

Asemakaavan mukainen
Asemakaavan muutos
Ei kaavaa

Tontin pinta-ala
19 211 m²

Rakennusoikeus
10 000 kem²

Käyttötarkoitus kaavassa
YO-1k

8. Hankkeen kuvaus
Mårtensbron koululle ja päiväkodille rakennetaan  tilat uudelle rakennuspaikalle. Aineopetusiloja
rakennetaan lisäksi läheiselle Sökövikenin opppilasmäärältään kasvavalle yläkoululle. Mårtensbron 3-
sarjaisen alakoulun tilat mitoitetaan 430 oppilaalle ja päiväkoti 84 hoitopaikalle. Yläkoulun tilat
mitoitetaan 45 oppilaalle

9. Hankkeen perustelut (tarvittaessa eri liitteellä)
. Mårtensbron koulu toimii  1975 rakennetuissa tiloissa ja päiväkoti alun perin 1984 rakennetuissa
tiloissa.Koulun korjaustarve on kiireellinen ja se on priorisointilistan kärkisijoilla.  Tilanpuutteen vuoksi
koulu ja päiväkoti toimivat seitsemässä eri rakennuksessa. Mårtensbron alakoulun ja Sökövikenin
yläkoulun oppilasmäärä kasvaa. Päivähoidon, alakoulun, esiopetuksen ja iltapäivätoiminnan
kokoaminen samaan rakennukseen tuottaa mahdolisuuksia joustaville toimintatavoille. Yläkoulun tilojen
sijoittaminen alakoulun yhteyteen tuottaa mahdollisuuksia kehittää toimintaa kohti
yhtenäiskoulumuotoa

Tarveselvityksen on hyväksynyt ruotsinkielinen päivähoito ja opetus lautakunta 16.11.03 (pvm)

10. Hankkeen toteutusaikataulu (kk/vuosi)
Toteutussuunnitelmat

-
Rakennusaika

-
Käyttöönotto

11. Hankkeen toteuttamistapa (esim. oma hanke, osto, vuokraus)

12. Liittyminen muihin hankkeisiin

13. Rahoitus talousarviossa (ilman ALV:a)
. M€

14. Käyttökustannukset
2,752M € / v.

15. Kokonaiskustannusarvio (ilman ALV:a)
19 M€

16. Ensikertainen kalustaminen
700 000 € 32 670 € / oppilas 31 545 € / hoitopaikka



17. Lisätietoja

18. Laatija(t) yhteystietoineen
Arja Lukin, p.816 25316, arja.lukin@espoo.fi

Päiväys
02.06.08

TEKE / TS / RLu Päivitetty 22.5.2007
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